



**MAITRE D'OUVRAGE :** COMMUNE DE PONT STE MARIE - Place Langlois 10150 PONT STE MARIE

**ARCHITECTE :** Atelier d'Architecture Frank Plays - 13 rue Bégand 10000 TROYES

**URBANISTE :** Perspectives - 63 rue des sources - 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

**OPERATION :** LOTISSEMENT COMMUNAL A HAUTE VALEUR PAYSAGERE  
ET ENVIRONNEMENTALE - Rue Fernand Jaffiol 10150 PONT STE MARIE

**CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION TRANCHE 1 :** hors congés et intempéries

DESIGNATION DES TACHES	ANNEE	1													2												
	MOIS	01				02					03				04				05			06					
	SEMAINES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
PREPARATION		-----																									
LOT N° 01 : V.R.D						Démolitions		Forme							Murets techniques				Finitions								
						Installation de chantier	Décapage				Réseaux																
LOT N° 02 : CLOTURES - ESPACES VERTS								Clôtures périphériques											Clôtures				Espaces verts				
CONSTRUCTION DES MAISONS																											
															12 MOIS												
PRE- RECEPTION																											
LEVEES DES RESERVES																											
RECEPTION																											