



MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE PONT STE MARIE - Place Langlois 10150 PONT STE MARIE

ARCHITECTE : Atelier d'Architecture Frank Plays - 13 rue Bégand 10000 TROYES

URBANISTE : Perspectives - 63 rue des sources - 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

OPERATION : LOTISSEMENT COMMUNAL A HAUTE VALEUR PAYSAGERE
ET ENVIRONNEMENTALE - Rue Fernand Jaffiol 10150 PONT STE MARIE

CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION TRANCHE 2 : hors congés et intempéries

DESIGNATION DES TACHES	ANNEE	1												2											
	MOIS	01				02					03			03			04			05					
	SEMAINES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
LOT N° 01 : V.R.D		Démolitions		Forme		Réseaux					Murets techniques			Finitions voiries											
		Décapage																							
LOT N° 02 : CLOTURES - ESPACES VERTS		Clôtures périphériques												Clôtures			Espaces verts								
CONSTRUCTION DES MAISONS														12 MOIS											
PRE- RECEPTION																									
LEVEES DES RESERVES																									
RECEPTION																									